Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1					
2	**Configuración y Definición (Fase 1 y**	**38 días**	**mar 10/03/26**	**mié 13/05/26**	
3	Configuración del entorno	10 días	mar 10/03/26	lun 30/03/26	
4	Setup de Documentación	10 días	mié 11/03/26	mar 31/03/26	3
5	Definición del Producto	18 días	jue 12/03/26	mar 14/04/26	4
6	**Planificación y Metodología (Fase 3 y 4)**	**13 días**	**mar 10/03/26**	**jue 02/04/26**	
7	Elaboración del Diagrama de	3 días	lun 16/03/26	mar 24/03/26	5
8	Configuración de Trello	4 días	mar 17/03/26	jue 26/03/26	7
9	Elección de Metodología	4 días	mié 18/03/26	jue 26/03/26	8
10	**Diseño de la Agenda (Fase 5)**	**14 días**	**mar 10/03/26**	**lun 06/04/26**	
11	Mapa de la Web/A	3 días	jue 19/03/26	mié 25/03/26	9
12	Diseño de la Navegación	3 días	vie 20/03/26	mié 25/03/26	11
13	Creación de Wireframes	5 días	lun 23/03/26	lun 30/03/26	12



Proyecto: Proyecto3.mpp
Fecha: jue 23/04/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
14	Flujo de Usuario	3 días	mié 25/03/2	lun 30/03/26	13
15	**Prototipado Visual (Fase 6)**	**8 días**	**mar 10/03/26**	**jue 26/03/26**	**14**
16	Diseño de Interfaz de Alta Fidelidad	3 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26	14
17	Prototipo Interacti	1 día	mar 31/03/2	mar 31/03/2	16
18	**Documentación Final y Cierre (Fase**	**6 días**	**vie 03/04/26**	**lun 13/04/26**	
19	Redacción de la Memoria Final	5 días	mié 29/04/26	mié 06/05/26	17
20	Preparación de la Presentación	4 días	vie 03/04/26	jue 09/04/26	19



Proyecto: Proyecto3.mpp
Fecha: jue 23/04/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026

21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21

Proyecto: Proyecto3.mpp
Fecha: jue 23/04/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026

21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21

Proyecto: Proyecto3.mpp
Fecha: jue 23/04/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			